

Załącznik nr 2
do wniosku o płatność
do umowy nr L/02/178/2006
o dofinansowanie projektu
(opublikowany www.dolinapilicy.tomaszow.tm.pl
w dniu 10.01.2008)

Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/ 178 /2006

Lp.	Nazwa zadania**	Miejsce realizacji	Termin realizacji	Mierniki rzeczowe	
				Jednostki miary**	Liczba (Ilość)***
1.	Koszty administracyjne W ramach poniesionych kosztów administracyjnych pokryto wydatki związane z wynajęciem pomieszczenia, wynagrodzeniem pracowników, bieżącym funkcjonowaniem biura, wynagrodzeniem księgowej, zakupem sprzętu IT	Spała	VII.2007-I.2008	osobogodzina	1600
			11.VII.2007 - 14.I.2008	m2	10,9
				zestaw	1
2.	I.1.1Udział pracowników LGD w szkoleniu	Kraków	24-25.VII.2007 i 8-9.VIII.2007 i 21-22.VIII.2007	osobogodzina	62
	Zarządzanie projektami i organizacja konkursów grantowych (24-25.07.2007r.), (08-09.08.2007r.), (21-22.08.2007r.) - "Jak opracować projekt i napisać wniosek o dofinansowanie"				
	Tworzenie regionalnych i lokalnych produktów turystycznych przez LGD w ramach programu LEADER+ w oparciu o finansowe wsparcie UE	Grotniki	4-5.X.2007	osobogodzina	34,5
	Konferencja EQUAL	Józefów	24-25.X.2007	osobogodzina	18
	Międzynarodowa Konferencja LEADER	Przemyśl	12-13.X. 2007	osobogodzina	14
	Warsztaty szkoleniowe dla Lokalnych Grup Działania i samorządów lokalnych województwa łódzkiego.	Spała	22-23.XI.2007	osobogodzina	13
	Seminarium nt. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013”, „Małe Granty PO KL 2007-2013 oraz inne programy grantowe na rok 2008”	Tomaszów Mazowiecki	06.XII.2007	osobogodzina	12

3.	II.1.1. Szkolenie z zakresu „Pozyskiwanie alternatywnych źródeł dochodów w gospodarstwach rolnych”				
	I. Szkolenie – 22 uczestników. Prowadzone przez Prof.dr hab. Krzysztofa Kostro z Lublina. (8 godz.)	Spała	10.VII.2007	osobogodzina	176
	II. Szkolenie – 49 uczestników. Prowadzone przez p. Katarzynę Nowak z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszowicach (5 godz.)	Smardzewice	5. I .2008	osobogodzina	245
4.	II.3.4. Wydanie folderów po najciekawszych zabytkach i obiektach regionu. W ramach zadania został opracowany i wydany folder pt. „Atrakcje turystyczne Doliny Pilicy”, zawierający informacje o najciekawszych miejscowościach gmin Tomaszów Mazowiecki i Inowłódz, działaniach Stowarzyszenia i projekcie LEADER+	Spała	31.X.2007	sztuk	4000
5.	II.4.2. Cykl imprez promujących region. W ramach zadania odbyło się 5 imprez.				
	„Dni Gminy Inowłódz” – impreza gminna; występy zespołów ludowych, poczęstunek potrawami regionalnymi.	Inowłódz	28-29.VII.2007	impreza	1
	„Festiwal w Krajobrazie” – Inowłódz 2007 -Występy artystyczne, - Pokazy prac plastycznych i fotograficznych, - Wycieczka „Doliną Pilicy – Rezerwat Żądłowice”.	Liciężna, Inowłódz	19-22.VII.2007	impreza	1
	„Dożynki Spalskie” - Przemarsz korowodu dożynkowego, - Wybór najpiękniejszego wieńca, - Występy zespołów ludowych, -Poczęstunek potrawami regionalnymi.	Spała	09.IX.2007	impreza	1
	„Święto ziemniaka” - Występy zespołów ludowych, - Potrawy regionalne, - Wspólne ognisko – biesiada regionalna.	Brzustów	06.X.2007	impreza	1
	„Rajd rowerowy Doliną Pilicy” Impreza promująca region Doliny Pilicy.	Trasa: Tomaszów Maz. – Wąwał – Jeleń – Cieblowice – Spała – Konewka – Tomaszów Maz. (ok. 30 km.)	14.X.2007	impreza	1

6.	II.5.2. Krajowy wyjazd studyjny właścicieli gospodarstw agroturystycznych będących członkami LGD - wizyta na obszarze działania LGD Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska i Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” - szkolenia, warsztaty, prezentacje - zwiedzanie najpiękniejszych miejsc w Bieszczadach	Bieszczady	9-11. XI.2007	usługa	1
----	--	------------	---------------	--------	---

* - należy podać, gdzie załącznik został opublikowany, np. adres strony internetowej

** - zgodne z zestawieniem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem nr 1 do umowy

*** - należy podać rzeczywiste ilości

Oświadczam, że poniesione koszty są racjonalne i uzasadnione ekonomicznie.

Data 10.01.2008

Podpis