

Załącznik nr 2
do wniosku o płatność
do umowy nr L/02/178/2006
o dofinansowanie projektu
(opublikowany www.dolinapilicy.tomaszow.tm.pl
w dniu 13.07.2007)

Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/ 178 /2006

Lp.	Nazwa zadania**	Miejsce realizacji	Termin realizacji	Mierniki rzeczowe	
				Jednostki miary**	Liczba (Ilość)***
1.	Koszty administracyjne W ramach poniesionych kosztów administracyjnych wynajęto pomieszczenie, zakupiono sprzęt biurowy i IT oraz zatrudniono pracowników	Spała	V-VI.2007	osobogodziny	336
			12.VI.2006 - 14.VII.2007	m2	20
			4.VI.2007	zestaw	1
2.	I.1.1 Udział pracowników LGD w szkoleniu w dniach: 16-18.06.2007r. - “Zarządzanie zintegrowaną strategią rozwoju obszarów wiejskich” 22-24.06.2007 r. - “ Zarządzanie projektami i organizacja konkursów grantowych”	Kraków	16-18.VI.2007 i 22-24.VI.2007	osobogodziny	150
3.	II.2.2 Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne “Ogrodów Smardzewickich” - analiza Opracowano techniczno-ekonomiczną koncepcję zagospodarowania przestrzennego terenów “Ogrodów Smardzewickich” w miejscowości Smardzewice gm.Tomaszów Mazowiecki	Tomaszów Mazowiecki	30.V - 10.VII.2007	usługa	1
4.	II.3.5 Opracowanie strony internetowej W ramach zadania została opracowana i wykonana strona internetowa zawierająca informacje o Stowarzyszeniu i Programie LEADER+, o Gm.Tomaszów Mazowiecki i gm.Inowódz, aktualne informacje o działaniach Stowarzyszenia i postępach projektu Leader+	Spała	10.VII. 2007	usługa	1
5.	II.3.6 Cykl spotkań informacyjnych dotyczących idei realizacji programu LEADER+ Odbyło się dziesięć zebrań informacyjnych z mieszkańcami gm. Tomaszów Mazowiecki i gm.Inowódz.	Gmina Tomaszów Mazowiecki i gmina Inowódz	od 18.VI.2007 do 01.VII.2007	Osobogodzina	1500
6.	II.4.1.2 Promocja regionalnych zespołów artystycznych i orkiestr W ramach realizacji zadania, do użytku zespołów zakupiono instrumenty ludowe i stroje ludowe.	Gmina Tomaszów Mazowiecki i gmina Inowódz	19.VI – 9.VII 2007	Usługa zespół	10

7.	<p>II.4.2 Cykl imprez promujących region</p> <p>W ramach zadania odbyły się dwie imprezy: “Dzień Dziecka” w dn.01.06.2007 Impreza dla dzieci z terenu objętego projektem , występy zespołów ludowych, kuchnia regionalna</p> <p>Powiatowe święto “Sobótka” dn.23.06.2007 Impreza odbyła się w Smardzewicach. W programie było między innymi : Tradycyjne “puszczanie” wianków”, wybór najpiękniejszego wianka, występy regionalnych zespołów ludowych, poczęstunek potrawami regionalnymi, wspólne ognisko.</p>	Borki	01.VI.2007	Impreza	1
		Smardzewice	23.VI.2007	impreza	1

* - należy podać, gdzie załącznik został opublikowany, np. adres strony internetowej

** - zgodne z zestawieniem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem nr 1 do umowy

*** - należy podać rzeczywiste ilości

Oświadczam, że poniesione koszty są racjonalne i uzasadnione ekonomicznie.

Data

Podpis